

**"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПО СОЗДАНИЮ (ОБНОВЛЕНИЮ)
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОГОбУ СШ с УИОП пгт.ФАЛЕНКИ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЕЙ**

N	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Ознакомление администрации школы с нормативными документами по проекту «Точка роста»	Директор школы	Директор и его заместители ознакомлены с проектом и методическими рекомендациями по его реализации	Январь 2020 года
2	Определение помещений для размещения оборудования	Директор школы, зам. директора по АХР	Определены помещения	Январь 2020 года
3	Составление сметы расходов на ремонт помещений	зам. директора по АХР	Смета расходов	03.02.2020
4	Разработка и принятие Положения о деятельности Центра "Точка роста" в КОГОбУ СШ с УИОП пгт Фаленки	Зам. директора по УР	Положение о деятельности центра	Февраль - март 2020 года
5	Разработка, огласование и утверждение дизайн-проекта и зонирование Центра "Точка роста"	Администрация школы	Дизайн-проект Центра «Точка роста»	Февраль - март 2020 года
6	Ремонт помещений Центра точка роста	зам. директора по АХР	Отремонтированные помещения	Июнь-июль 2020
7	Завершение приведения площадки в соответствие с фирменным стилем Центров "Точка роста"; получение и установка оборудования	Директор школы, зам. директора по АХР	Оборудованные помещения	Август 2020
8	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста»	Зам. директора по УР, методист школы	Свидетельство о повышении квалификации.	Согласно отдельному графику
9	Открытие Центра "Точка роста"	Администрация школы	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020 года
10	Участие Центра "Точка роста" в едином дне открытия	Администрация школы	Информационное освещение в СМИ	Определяется

				Минпросве щения России и Федеральн ым операторо м
--	--	--	--	---